

郡上市橋梁長寿命化修繕計画

1. 橋梁長寿命化修繕計画とは

橋梁は年とともに劣化や損傷が生じますが、それらが進行して大きな被害が発生しないよう、点検と修繕工事（再塗装やひび割れの補修など）を行う必要があります。

本計画は、通行の安全性を確保し効率的な維持管理ができるよう、点検や修繕工事などの予定を示したものです。

詳しくは → [国土交通省ホームページ（道路橋の予防保全に向けた有識者会議）](#)へ


2. 郡上市の市道橋梁の概況



郡上市和良町
宇山橋

郡上市の管理する市道橋梁は全部で約 890 橋、うち 15m以上のものが 255 橋（市道未認定 5 橋含む）あります。市域の 90%が森林である本市は、河川沿いに集落が形成されていることから対岸を結ぶ橋梁は市民生活に重要な役割を果たしています。

現在、50 年以上経過したものは数橋ですが、今後急速に老朽化が進むことから、交通の安全確保のため適切な維持管理への対応が必要となります。



3. 計 画

長寿命化修繕計画を行う橋梁は、15m以上で15年以上経過した255橋（市道未認定5橋含む）を予定しています。

橋梁点検は完了し、幹線道路上で、かつ災害時における防災拠点（避難所や災害対策所）への通行に必要な優先度の高い橋梁から平成21年度に48橋、平成22年度に44橋、平成23年度に49橋、平成24年度に41橋、平成25年度に73橋の修繕計画を策定し、15m以上の橋梁の計画策定を完了しました。


<長寿命化修繕計画策定橋梁>

時 期	橋 梁
H22 補修済橋梁	(白鳥) 為真橋 (高鷲) 宮ヶ瀬橋 (明宝) 渡瀬橋、細畑橋 (和良) 法師丸橋
H23 補修済橋梁	(美並) 講和橋
H24 補修済橋梁	(八幡) 中島橋、八幡橋、(高鷲) 上恵里美橋、(白鳥) 貴船橋 (美並) 半造橋、
H25 補修済橋梁	(大和) 西河橋、(美並) 白石橋、(明宝) 和合橋
前期5力年	(八幡) 天竜橋、上社良橋、大乘寺橋、勝更大橋、須河橋、入江橋、馬寄橋 (大和) 江ノ橋、恩地橋、セウ-橋、洞口16号線1号橋 (白鳥) 中日橋、大進橋、加ノ洞橋、高畑橋、川島橋、歩岐島橋、朝日添橋、上切橋、下向山橋 (高鷲) 小場乃瀬橋、小洞橋、中河原線1号橋 <u>二声橋：岐阜県での対応して頂きます。</u> <u>八百僧橋：岐阜県での対応して頂きます。</u> (美並) 小和谷2号橋、勝原橋、宮奥橋 (明宝) 松谷橋、中島橋、野口橋、サワラ谷橋、屋形橋、地尾橋、岩瀬橋、落合橋、中央橋、小谷橋、村中橋 (和良) 宇山橋、亀口橋
前期5力年以降	(八幡) 中島橋、太田内橋、報徳橋、鶴佐橋、新万場橋、高畑橋、中元橋、戸穴橋、跡瀬橋 (大和) 石橋1号橋、石橋2号橋、和合橋、元兼橋 (白鳥) 下島橋、黒古橋、平家平橋、リノ橋、大島橋、長滝橋、白尾橋、渡瀬橋、福持橋、唐紅橋、落合野橋 (高鷲) 西小洞橋、井田橋、恵里美橋、落間橋、油島橋 (美並) 刈ノ木橋、新美並橋、新吉田橋 (明宝) 高橋、藪田橋、村ノ井橋、一ノ瀬橋、南田橋、日洞橋、奈良井橋、高橋橋、新栃尾橋 (和良) 橋詰橋、松葉平橋、仏田橋、山ノ鹿倉橋、神淵洞橋、井詰垣内橋、笠垣内橋、錦帯橋、向島橋

<p>10年目以降</p>	<p>(八幡) 洞泉寺橋、鳩畑橋、棚井橋、神田橋、河鹿橋、荒倉橋、谷戸橋、神戸橋、1号橋、小久須見橋、原大橋、岩吹橋、黒佐橋、印雀橋、足瀬橋、小野橋、萩原橋、万場橋、井戸瀬橋、中央橋、上切橋、新田橋、夕谷1号橋、市島大橋、立光橋、井戸上橋、西現橋、久造橋、竜牙橋、中坪橋、宮ヶ瀬橋、太田内1号橋、夕谷2号橋、上洲河橋、稲成橋、シラゴロウ橋、清水橋、大沼橋、西乙原橋、大原野橋、新橋、坪佐跨高速道路1号橋</p> <p>(大和) 万場橋、東平橋、名皿部橋、田畑橋、野座橋、兼頼橋、上万場橋、学校橋、東野橋、空切橋、汀川橋、井上橋、落部4号線1号橋、繁久橋、島橋、古今橋、大間見17号線1号橋、神路2号線1号橋、藤古橋、大平橋、島ノ下橋、島田橋、ゼイナ橋、竹継橋、田中橋、矢場田洞側道橋、谷戸橋、下野橋、刀江橋、北切橋、間関橋、古道10号線1号橋、鶴来橋、常縁橋</p> <p>(白鳥) 見地橋、板倉橋、中川原橋、上島橋、陰地橋、石徹白向山橋、長滝陸橋、上板倉橋、大芝原橋、新栃洞橋、宮本橋、赤瀬橋、ハイノ橋、和田川橋、学校橋、鍛冶屋洞橋、越佐橋、栄町山本線1号橋、公園橋、西ヶ洞橋、大平橋</p> <p>(高鷲) 土歩岐橋、島田橋、新小洞橋、上矢奈島橋、上野橋、大日橋、西洞線1号橋、下向橋、折立橋、水分橋、新折立橋、住屋橋、向谷橋、刀尻橋、西上野橋、落合橋</p> <p>(美並) 郡南橋、一ツ家橋、森下橋、福野農道橋、宿切1号橋、井堀橋、戸谷1号橋、円空洞橋、鰻天国橋、円空街道歩道橋、郡南橋歩道橋、赤池跨道橋、中山跨道橋、熊野跨道橋、林廣院橋</p> <p>(明宝) 高橋、開撫橋、石原橋、水上橋、見座橋、高橋、栃尾橋、明山橋、二間手橋、新関上橋、和合橋、真虫原橋</p> <p>(和良) 上ヶ田瀬橋、横野橋、和良大橋、小原橋、つり橋、明ヶ洞橋、上垣内橋、宮下橋、下洞橋、岩野橋</p>
---------------	---

※ この計画は、災害対応等の要因により変更となる場合があります。

※ 上記は平成25年度までに計画を策定した255橋を、橋梁の健全度及び路線の重要度に基づき、10年間程度で計画したものであり、今後の定期的な点検の結果に基づき、修繕計画の見直しを行います。



◆平成 25年度 橋梁補修工事実績

- ・西河橋（大和）他 2 橋

【高鷲町：上恵里見橋】



補修工事前



補修工事完了

◆平成 24年度 橋梁補修工事実績

- ・中島橋（八幡）他 4 橋、内 1 橋は架け替えに着手

【美並町：半造橋】



補修工事前

補修工事完了

◆平成 23 年度 橋梁補修工事実績

- ・ 講和橋（美並）



補修工事前



補修工事完了

◆平成 22 年度 橋梁補修工事実績

- ・ 為真橋（白鳥）他4橋



補修工事前



補修工事完了