

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岐阜県	郡上市	美並町 白山(上苅安・ 苅安)	上苅安・苅安	既に人・農地プランが策定されており、担い手による集積率が50%以上のため実質化されていると判断							
		美並町 大原(大矢)	大矢	既に人・農地プランが策定されており、担い手による集積率が50%以上のため実質化されていると判断							
		美並町 上田(下田)	下田				①	②③④			
		美並町 白山(福野)	福野	①②		③④					
		美並町 大原(勝原)	勝原	①②		③④					
		美並町 高砂(弼川)	弼川				①	②	③	④	
		美並町 高砂(高原)	高原				①	②	③	④	
		美並町 三戸(三日市)	三日市	既に人・農地プランが策定されており、担い手による集積率が50%以上のため実質化されていると判断							
		美並町 山田・三戸(くじ 本・相戸)	くじ本・相戸	既に人・農地プランが策定されており、担い手による集積率が50%以上のため実質化されていると判断							
		美並町 上田(根村)	上田	既に人・農地プランが策定されており、担い手による集積率が50%以上のため実質化されていると判断							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続