

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | |
|-------|------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----|-----|-------|----|-----|----|--|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | |
| 岐阜県 | 郡上市 | 八幡町河鹿(深皿) | 深皿 | ①・② | ③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町相生(門原) | 門原 | ①・② | ③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町吉野(東乙原) | 東乙原 | ①、②既にアンケート、地図化実施済 | ③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町初音2区 | 初音2区 | | ①・②・③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町初音3区 | 初音3区 | ①・② | ③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町市島(林) | 林 | ①既にアンケート実施済 | ② | | | ③・④ | | | | |
| | | 八幡町西和良(鬼谷・中保東部・中保西部・夕谷・洲河・黄間・大洞) | 鬼谷・中保東部・中保西部・夕谷・洲河・黄間・大洞 | ①・② | | | | ③・④ | | | | |
| | | 八幡町那比(北・阿瀬尾) | 北・阿瀬尾 | | ①・②・③・④ | | | | | | | |
| | | 八幡町有穂 | 棚井・小久須見・神谷・在原 | | ①・② | | | ③・④ | | | | |
| | | 八幡町初納(下津原) | 下津原 | | ①・② | | | ③・④ | | | | |
| | | 八幡町初納(吉田) | 吉田 | | ①・② | | ③・④ | | | | | |
| | | 八幡町相生・雑成(大原野) | 雑成(大原野) | | ①・② | | ③・④ | | | | | |
| | | 八幡町市島(立光・中上・中々) | 立光・中上・中々 | | | | | ①・② | | ③・④ | | |

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続