

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岐阜県	郡上市	明宝 寒水(第1 ～第6)	寒水(第1 ～第6)			①	②	③			④
		明宝 小川	小川	①既にア ンケート 実施済		②		③			④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続