


## 郡上市公共施設適正配置計画検討会議の進め方

## 1. スケジュール

年度	開催回	時期	議事内容
平成 29 年度	第1回	平成29年 10月10日(火)	委員委嘱、公共施設等総合管理計画について、委員の役割について、今後の検討会議の進め方について
	第2回	平成30年 1月下旬	施設評価結果の確認及び検証について、基本方針(案)について
平成 30 年度	第3回	〃 6月上旬	現地視察(ワークショップにおける検討対象施設を中心に視察を実施)
	第4回	〃 8月中旬	ワークショップ結果の報告について、ワークショップ結果を踏まえた個別施設の方針の検討について
	第5回	〃 9月中旬	ワークショップ結果を踏まえた個別施設の方針の検討について、適正配置計画(案)の検討について
	第6回	〃 10月中旬	適正配置計画(案)の検討、提言内容のまとめについて
	—	〃 11月中旬	市長への提言書提出

## 2. 公共施設適正配置計画策定の過程及び検討会議の関わり(イメージ)

## 【全体の流れ】



パブリックコメント

公共施設適正配置計画策定