


郡上市公共施設適正配置計画検討会議の今後の進め方及びスケジュールについて

1. 検討会議の進め方（イメージ図）



2. スケジュール（これまでの経過含む）

| 年度 | 開催回 | 時期 | 検討会議による議事内容等 |
|----------------|-----|--------------------|--|
| 平成 29 年度 | 第1回 | 平成29年 10月10日（火） | 委員委嘱、公共施設等総合管理計画について、委員の役割について、今後の検討会議の進め方について |
| | 第2回 | 平成30年 3月23日（金） | 適正配置の考え方と施設評価について、市民合意形成（市民説明会&WS）とスケジュールについて |
| 平成 30 年度 | 第3回 | 平成31年 3月28日（木） | 施設分類別基本方針と取組み経過について、市民合意形成結果報告と計画への反映について、検討会議の今後の進め方とスケジュールについて |
| 平成 31 年度 | 第4回 | 平成31年 5月中旬 | 施設評価結果等を踏まえた、施設類型・個別施設ごとの計画の検討について【社会教育施設、行政施設】 |
| | 第5回 | 新元号元年 6月中旬 | 施設評価結果等を踏まえた、施設類型・個別施設ごとの計画の検討について【スポーツ施設】 |
| | 第6回 | 〃 7月上旬 | 施設評価結果等を踏まえた、施設類型・個別施設ごとの計画の検討について【保健福祉施設】 |
| | 第7回 | 〃 8月中旬 | 施設評価結果等を踏まえた、施設類型・個別施設ごとの計画の検討について【産業施設、観光・保養施設】 適正配置計画（案）全体像の検討、提言内容のまとめについて |
| | — | 〃 9月上旬 | 市長への提言書提出 |

9月上旬～：パブリックコメント
：【仮称】公共施設適正配置市民シンポジウム

公共施設適正配置計画策定