

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 平成31年度 | | | | 令和2年度 | | | |
|-------|------|-----------|-----|--------|-----|-----|----|-------|-----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 岐阜県 | 郡上市 | 和良町 宮地 | 宮地 | | ①・② | | | | ③・④ | | |
| | | | | → | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続